



## CALENDARIO CONCURSO CONVIVE IV 2009

DESARROLLO DEL CONCURSO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO  
PREPARACION Y LANZAMIENTO MAYO Y JUNIO 2009

Lanzamiento del concurso	MAYO 6
Publicación pre-pliegos	MAYO 22
Observaciones a los pre-pliegos	MAYO 22 A JULIO 1
Ajustes	JULIO 2 A JULIO 14
Inscripciones	MAYO 15 A AGOSTO 31
Apertura del Concurso	JULIO 15
Retiro de Bases	JULIO 15 A AGOSTO 31
Publicación bases página web	JULIO 15
Visita al sitio del Concurso	AGOSTO 15, 16, 17
Audiencia de Aclaración de Bases	AGOSTO 16 en el sitio
Audiencia de Aclaración de Bases	
Bogotá	AGOSTO 20
Quito	AGOSTO 21
Consultas	JULIO 15 A AGOSTO 31
Respuestas	HASTA SEPTIEMBRE 21
Entrega del concurso	NOVIEMBRE 23
Codificación y Montaje	NOVIEMBRE 26 AL 30
Juzgamiento	DICIEMBRE 1 AL 7
Adjudicación y proclamación	DICIEMBRE 10
Exposición	ENERO 2010
Exposición Itinerante	PRIMER SEMESTRE 2010
Publicación	MAYO 2010



